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Messa in Sicurezza Permanente
delle discariche di Pariti
e Conte di Troia

La Commissione Europea ha emesso nei confronti della Repubblica Italiana la proce-
dura d’infrazione 1998/4802 (non corretta applicazione degli artt. 4 e 8 della direttiva
75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE) per le disca-
riche pubbliche di rifiuti nel Comune di Manfredonia (Pariti 1 e Conte di Troia).

Le discariche di Pariti 1 e di Conte di Troia, ubicate a circa 2,5 km a sud ovest di
Manfredonia, hanno un’estensione areale ognuna dell’ordine di circa 25.000 mq e, una
volta dismessa ’attivita estrattiva, sono state utilizzate per diversi anni come discariche
per rifiuti.

Ai fini della bonifica, per evitare lo spostamento dei volumi dei rifiuti abbancati nel-
le ex-cave (circa 300.000 mc), si & deciso di intervenire con la realizzazione di barriere
fisiche per I'impermeabilizzazione laterale e di fondo e con la costruzione di un cap-
ping di chiusura e di un sistema di regimazione delle acque meteoriche e del biogas.

Il particolare interesse tecnico-scientifico dell’intervento di bonifica deriva, tra le al-
tre cose, dalla metodologia utilizzata per la realizzazione del tampone di fondo: ¢ stata
eseguita, al di sotto del corpo dei rifiuti, una doppia fila di perforazioni sub-orizzontali
direzionate curve (HDD) per I'iniezione di calcestruzzo plastico di bassissima perme-
abilita.

L'intervento di impermeabilizzazione cosi progettato € stato eseguito per una lun-

ghezza fino a 130 m, a partire da un lato delle discariche, fino ad intersecare per due
volte lo schermo verticale di perimetro in maniera da costituire una capsula di conte-
nimento.

In fase di realizzazione del progetto, ovvero di Direzione dei Lavori, sono emerse
marcate problematiche connesse all’espletamento dell’attivita di interazione con il sot-
tosuolo: rinvenimento di orizzonti litoidi disarticolati, di porzioni di ammasso carsifica-
te, sistemi di fessurazioni complessi.

Le diverse soluzioni di continuita geostrutturali hanno imposto, inoltre, rivisitazioni
progettuali in corso d’opera. Solo una considerevole sinergia tra Soggetto Attuatore,
Direzione lavori e Impresa esecutrice, ha permesso di sviluppare quelle soluzioni alter-
native che, in corso d’opera, hanno consentito efficacemente il raggiungimento degli
obiettivi nelle tempistiche prefissate dal progetto.

Nella stessa area sono stati inoltre eseguiti gli interventi di bonifica per la discarica
denominata “Pariti Liquami” che, tra aprile ed ottobre 2010, hanno permesso di rimuo-
vere completamente i 36.738 mc di materiali di rifiuto. Con la progettazione e la realiz-
zazione delle apposite Aree tecniche di Lavorazione e di Caratterizzazione sono stati
gestiti, direttamente in cantiere, i diversi Codici CER dei materiali asportati ed & stato

possibile assegnare quindi le destinazioni finali degli stessi.

Programma

Lunedi 4 Luglio 2011

09:30
10:30

Registrazione dei partecipanti

Saluti

Prof. Nicola Costantino - Rettore Politecnico di Bari,

Ing. Fausto Melli - Direttore Generale SOGESID Spa,

Dott. Domenico Arcuri - Amministratore Delegato INVITALIA Spa

10:45

11:15

11:30

12:00

12:30

13:00

14:30

15:00

15:30

Apertura lavori

On. Stefania Prestigiacomo - Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
On. Nichi Vendola - Pres. Regione Puglia - Comm. Delegato Bonifica discariche Manfredonia
Workshop

“I1 S.I.N. di Manfredonia e le scelte progettuali”

Dott. Maurizio Croce - Soggetto Attuatore Bonifiche Manfredonia

“La Messa in Sicurezza Permanente delle discariche Pariti RSU e Conte di Troia”
Dott. Geol. Vito Specchio - Direttore Operativo SOGESID Spa

“Bonifica della discarica Pariti Liquami”

Dott. Geol. Claudio Mariotti - Direttore Tecnico SVILUPPO ITALIA AREE PRODUTTIVE Spa
“Tecniche operative e soluzioni innovative nella messa in sicurezza delle discariche”
Ing. Daniele Vanni - Direttore Progettazione Ricerca e Sviluppo TREVI Spa

Pausa lavori

“Collaudi e verifiche dei cantieri della messa in sicurezza di discariche”
Ing. Luigi Monterisi - Presidente Commissione di collaudo

“Gli interventi di completamento previsti nel S.I.N.”

Ing. Mlicaela Faieta - Ufficio del Commissario Delegato

Sintesi degli interventi e dibattito

16:00

18:00

Tavola Rotonda - partecipano i rappresentanti di:

Ministero dell’ Ambiente, Regione Puglia, Commissario Delegato e
Soggetto Attuatore per la bonifica di discariche pubbliche di Manfredonia,
SOGESID Spa, SVILUPPO ITALIA AREE PRODUTTIVE Spa,

Imprese esecutrici degli interventi.

Conclusione lavori

Moderatore
Dott. Geol. Alessandro Reina - Politecnico di Bari



